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1 Johdanto 
 
1.1 Opinnäytetyön taustaa  
 
Opinnäytetyö tehdään Peab Infra Oy:lle, joka toimii tällä hetkellä pääurakoitsijana 
Länsimetron Urheilupuiston työmaalla. Urheilupuiston metroasema sijoittuu nimensä 
mukaisesti Tapiolan Urheilupuistoon, Barona Areenan (Espoon Bluesin kotihalli) 
läheisyyteen. Urakassa kaivetaan asemakaivanto, joka on pinta-alaltaan kolmen 
jalkapallokentän kokoinen ja syvimmillään noin 18 metriä. Jatkourakassa avolouhinnan 
jälkeen syvyys maanpinnasta on noin 30 metriä. 
 
 
Kuva 1. Periaatekuva Urheilupuiston asemasta (GE 709_003 URP) 
 
1.2 Tavoitteet ja rajaus  
 
Työn tavoitteena on kartoittaa menetelmiä ja riskejä liittyen asemakaivannon 
vesitiiviyden varmistamiseen. Työssä selvitetään työmenetelmiä eri riskien estämiseksi 
sekä niiden toteutuessa. Urakkaan sisältyy myös ajotunnelin maanrakennustyöt, mutta 
opinnäytetyössä keskitytään suurempaan asemakaivantoon.   
 
Tavoitteena on saada tietoa työmenetelmistä vesitiiviin kaivannon varmistamiseksi sekä 
vaihtoehdoista joiden avulla pystytään reagoimaan työmaatilanteessa kun kohdataan 
ongelmia pohjaveden kanssa. 
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Urakka on alkanut toukokuussa 2011 ja sen on tarkoitus valmistua kesällä 2013. 
Insinöörityötä tehtäessä esityöt vesitiiviyden varmistamiseksi, kuten suihkupaalutus ja 
verhoinjektointi on pääosin tehty. Maankaivua päästään seuraamaan, mutta se ei tule 
valmistumaan kokonaan. Insinöörityön aikataulun ja urakan rakennusvaiheiden myötä 
tullaan riskeissä keskittymään kaivannon pohjan tiiveyteen, sekä ongelmiin kaivun 
lähestyessä alimpia tasoja.  
 
1.3 Yleistä 
 
Asema ei ole kallioasema, kuten muut länsimetronasemat(3). Rakentaminen 
toteutetaan maankaivuna ja avolouhintana. Peab Infran urakkaan kuuluu aseman 
maankaivu sekä sitä varten toteutettava tukiseinä. Tukiseinä toteutetaan ankkuroituna 
ponttiseinänä, joka jäykistetään syvemmillä osuuksilla porapaaluilla.  
 
Maankaivun edetessä tulee pohjavesi kaivannossa pitää kaivutason alapuolella, jotta 
vältytään pohjan hydrauliselta murtumiselta. Pohjavesi on alueella ylhäällä ja 
kaivannon rakentaminen ei saisi vaikuttaa ympäristöön, koska mm. viereisen 
rakennuksen lattia on perustettu maanvaraisesti (1). Jotta pohjavettä voidaan alentaa 
ja kaivua päästä suorittamaan, tulee tukiseinän olla mahdollisimman vesitiivis sekä 
pohjaveden hallinta järjestelmät kunnossa. Näiden asioiden varmistamiseksi tarvittaviin 
työmenetelmiin (mm. suihkuinjektointi, verhoinjektointi ja pohjavedenimeytys) 
perehdytään tässä opinnäytetyössä. 
 
Kuva 2. Ilmakuva työmaasta, vasemmalla mm. Barona- ja Esport-areenat (3). 
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Kuva  3.  Urheilupuiston  asemakaava  (GE  703_001  URP),  Pontitettava  alue  on  noin  
70mx200m.  
2 Pohjaolosuhteet 
 
Asemakaivanto sijoittuu tasaiselle peltoalueelle. Kaivanto sijaitsee paksun 
savikerrostuman alueella. Kuivakuori on alueella ohut, jonka alla on erittäin pehmeää 
savista liejua. Tämän alla on lihavaa savea. Savikerrostuman alla on 
kitkamaakerrostuma, joka enimmäkseen on suhteistunutta moreenia. Moreeni on 
heikosti vettä läpäisevää. Moreenissa on jonkin verran kiviä ja lohkareita. 
Kitkamaakerroksessa on yhdessä näytepisteessä havaittu ohut kerros soraista hiekkaa. 
Työssä tulee varautua myös laajempaan vettä johtavaan kerrokseen. Kallion pintaosa 
on paikoin erittäin rikkonaista.(1.) 
 
Maanpinnan korkeus vaihtelee alueella tasojen +2 ja +4 välillä. Kuivakuorisavea 
alueella on noin 0,5 m ja löysää savea 5-10 m. Moreeni kerros vaihtelee 1-6 m välillä. 
Kallio tai kivi on saavutettu 5-15 metrin päässä maanpinnasta.(2.) 
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Pohjavedenpinnan tarkkailua varten on rakennusalueiden ympäristöön asennettu 
pohjavedentarkkailuputkia. Pohjavedenpinta kaivannon ympäristössä on melko 
tasainen ja suurin osa kaivannon välittömässä läheisyydessä olevista pisteistä on 
vaihdellut välillä +1.8…+2.3. Pohjavedenpinnan korkeusasemaa tullaan tilaajan 
toimesta tarkkailemaan myös työnaikaisesti, mutta urakoitsija täydentää rakennuttajan 
tekemää pohjavesitarkkailua.(1.) 
3 Tukiseinä 
 
Mitä tahansa kaivantoa suunniteltaessa on mietittävä tuentamenetelmät, millä 
rakentaminen tullaan toteuttamaan. Urheilupuiston asemakaivannon rakentamisessa 
on otettava huomioon rakennusajan pituus, jolloin tukiseinä tulee mitoittaa pysyväksi 
rakenteeksi. Alueella aivan kaivannon läheisyydessä sijaitsevan tennishallin lattiat ovat 
perustettu maanvaraisesti, jolloin ympäristön painumien seuraukset korostuvat. Lisäksi 
alueella oleva korkea pohjavedenpinta lisäävät tukiseinän vesitiiviyden tärkeyttä. 
Tuentaan on ollut vaihtoehtoina teräsponttiseinä, kaivinpaaluseinä tai porapaaluseinä. 
Myöhemmät kaksi erityisesti kaivannon syvimmillä ja vaatimilla osuuksilla.(1.) 
 
3.1 Teräsponttiseinä 
 
Teräsponttiseinä on yleisimmin Suomessa käytetty tuentaratkaisu kaikissa vähänkään 
syvemmissä kaivannoissa, missä esimerkiksi kaivannon luiskaaminen ei ole 
vaihtoehtona. Ponttiseinä on rakenne, jossa teräsprofiilit asennetaan kiinni toisiinsa 
niiden ponttilukkorakenteella. Teräsprofiileja voidaan käyttää myös lyömällä ne 
maahaan vierekkäin, mutta ponttiinsa asentamalla seinästä tulee käytännössä vesitiivis. 
Lisäksi seinän ollessa yhtenäinen sen taivutusvastus kasvaa huomattavasti.  
 
Ponttiprofiileja on erilaisia ja niistä yleisimmin käytetty on U-profiili. Kaivannon koon ja 
sitä kautta tukiseinän vaatimukset mahdollistavat myös raskaamman Z-profiilin käytön. 
Z-profiilin etuna tässä tapauksessa on sen suurempi taivutusvastus ja parempi 
upotusjäykkyys. 
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Kuva 4. Z-teräsponttiprofiili (5) 
 
Ponttiseinän asentamiseen on useita eri tapoja mm. täryttäminen, lyöminen ja 
painaminen. Yleisin suomessa käytetty menetelmä näistä on täryttäminen. Tämä on 
myös tässä urakassa käytettävä tapa jo pelkästään rakennusselostuksen perusteella: 
Ponttien lyömiseen tulee käyttää korkeataajuusvasaraa (1). 
 
 
Kuva 5. Ponttiseinän asentamista Urheilupuiston työmaalla (3) 
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Ponttiseinää asennettaessa riskeinä ovat mm., että pontteja ei saada asennettua 
haluttuun tavoitesyvyyteen. Tällöin pontin ja kallion väli vaatii enemmän tiivistys- 
toimenpiteitä ja riskit kasvavat. Pontteja lyötäessä on erityistä huomiota kiinnitettävä 
myös siihen, että pontit pysyvät koko ajan suorassa. Ponttiseinällä on usein tapana 
lähteä kallistumaan asentamissuuntaansa. Ponttiseinän kallistuminen kertaantuu 
eteenpäin mentäessä, joten seuranta jokaisen pontin kohdalla on tärkeää. Korjaus- 
tapana on usein uusi aloitus jo lyötyjen ponttien viereen. Tällä tavalla ponttiseinään jää 
epäjatkuvuuskohta, jolla on erittäin suuri haittavaikutus ponttiseinän vedenpitävyyteen. 
(14.) 
3.2 Porapaaluseinä 
 
Porapaaluseinä on viime vuosina kehitelty uusi tukiseinäratkaisu, jossa porattavien 
teräspaalujen sivuihin hitsataan vastaava lukkorakenne kuin teräsponttiseinässä. Paalut 
porataan vierekkäin pontteihinsa niin, että lyhyempi lukko on asennussuuntaa kohti. 
Porapaalun alapäässä oleva avarrinkruunu tekee tilaa paalun ympärille, jotta paalun 
kyljessä olevalle lukollekin on tilaa. Seuraavan paalun toinen lukko voi olla pidempi, 
koska sille on kaksin verroin tilaa kts.kuva 6.   
 
 
Kuva 6. Porapaaluihin hitsatut lukot ja esimerkki kuva.(15) 
 
Porapaaluseinän etuna on sen asennettavuus hankalaankin maaperään sekä varmuus 
kalliokontaktista ja alapään asennustasosta. Nämä asiat poistavat riskejä ja antavat 
lisätietoa edesauttamaan rakentamista. Asennusta ei estä kivinen maaperä ja 
porapaalut saadaan porattua suoraan kallioperään. Tähän asti olleissa kohteissa 
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porapaaluseinä on asennettu yleensä noin 1-2 metriä kallioon. Koska porapaaluseinän 
alapää on kalliossa poistaa se myös tarpeen seinän alapään ankkuroimiseen/ 
juuritappien tekemiseen, verrattuna ponttiseinään.(15.) 
 
Porapaaluseinää voidaan käyttää tukiseinän lisäksi myös perustusrakenteena. Tämä 
antaa jatkorakentamiselle uusia suunnittelumahdollisuuksia.  
 
3.3 Kaivinpaaluseinä 
 
Kaivinpaalua tehtäessä maahan upotetaan työputki, jota tyhjennetään erikoiskauhoilla 
tai ruuviporalla poraten. Maan ollessa kivistä käytetään erikoisporia tai raskaita 
meisseleitä pohjan möyhentämiseen. Kun halutaan parantaa kalliokontaktia, voidaan 
samoin menetelmin tehdä syvennystä kallionpintaan. Putken ollessa tavoitesyvyydessä 
tyhjennetään se kokonaan ja pohja puhdistetaan huolella. Tyhjään työputkeen 
asennetaan valmis raudoituskehikko, jonka jälkeen se valetaan täyteen betonia. Valun 
edetessä työputkea nostetaan ja lyhennetään samalla.(4.)  
 
 
Kuva 7. Kaivinpaalun valmistus (Pohjarakennuksen perusteet, s.96) 
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Kuva 8. Kaivinpaaluseinä (RIL 181-1989, s.31)  
 
Kaivinpaaluseinä muodostuu limittämällä vierekkäisiä paaluja. Paaluista vain joka 
toinen raudoitetaan.(6.)  
3.4 Tukiseinä 
 
Tukiseinäratkaisuksi kaivantoon tuli teräsponttiseinä vahvistettuna porapaaluilla 
syvimmillä osuuksilla. Ponttiseinän etuina verrattuna porapaaluseinään tai 
kaivinpaaluseinään on sen nopeampi asentaminen. Ponttiseinä on vaihtoehdoista 
kevyin ratkaisu ja kustannuksiltaan huomattavasti edullisempi kuin muut kaksi 
vaihtoehtoa.  
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Kuva 9. Kuvassa tukiseinäosuutta, joka on vahvistettu porapaaluilla 
 
4 Suihkuinjektointi 
 
Suihkuinjektoinnilla on tarkoitus varmistaa ponttiseinän ja kalliopinnan välisen alueen 
vesitiiveys. Pontin alapää ei aina saavuta kalliopintaa, eikä siitä huolimatta ole 
välttämättä vesitiivis. Menetelmässä porataan erikoisporatanko haluttuun syvyyteen. 
Tangon kärjessä olevan suuttimen kautta voidaan korkeapainesuihkulla leikata ja osin 
syrjäyttää maakerros, johon suihkupaalu halutaan. Alaspäin porattaessa käytetään 
vesi- tai sementtilaastileikkausta ja ylöspäin nostettaessa sementtilaastisuihkutusta. 
Pyörittämällä ja hitaasti nostamalla poratankoa saadaan maahan muodostumaan 
pyöreä maabetonipilari, suihkuinjektointia kutsutaan myös suihkupaalutukseksi. (1, 4.) 
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Kuva 10. Suihkuinjektoinnin periaate ja detalji (GE 709_002 URP) 
 
4.1 Suunnittelu ja tekniikka 
 
Suihkuinjektointipilarit toteutetaan k/k 0,7m välein ja niiden teoreettinen halkaisija 
tulee olemaan 1 m. Pilareiden pituus riippuu pontin alapään ja kallion välisestä 
etäisyydestä. Suihkuinjektointia aloittaessa pontin alapään taso on tiedossa. Esireikää 
porattaessa saadaan selville kallionpinnan taso (mikäli kallion rikkonaisuudesta tai 
muusta johtuen porarilla ei ole varmuutta kallion tasosta otetaan yhteys tilaajaan). 
Esiporaus suoritetaan ponttiin valmiiksi hitsatusta työputkesta ja ulotetaan 1 m 
syvyydelle kallioon. Suihkuinjektointi aloitetaan 0,5 m kalliopinnan alapuolelta. Pilarin 
tekemisessä käytetään 400 baarin painetta ja 1.0 vesi-sementtisuhdetta. Sementtiä 
suihkutetaan noin 700–900 l/m. Todellinen määrä määritellään koetulosten avulla. 
Teoreettinen volyymi/m on 0,52 x ʌ x1 = 785 l/m. 
 
Suihkuinjektointimenetelmänä tilaaja on esittänyt ”primääri-sekundääri” -menetelmää, 
jossa pilareista suoritetaan ensin esim. joka kolmas pilari ja 24h kovettumisen jälkeen 
näiden ensiksi tehtyjen väliin seuraavat ja niin edespäin. Urakoitsija aikoo ensisijaisesti 
käyttää ”fresh to fresh” -menetelmää, jossa suihkuinjektointi toteutetaan vierekkäisiin 
reikiin ilman 24h kovettumisaikaa. Sementtilietteen takaisinvirtaus tapahtuu edellisestä 
työputkesta ja näin varmistetaan pilariseinämälle mahdollisimman hyvä tiiveys ja 
yhtenäisyys.  
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4.2 Työvaiheet 
  
x Ennen ponttien asennusta hitsataan kiinni työputki 139,7x3,6. Putki 
hitsataan kiinni jokaiseen ponttiin 0,7 m välein. Lisäksi pontin alapäähän 
hitsataan vahvempi putki 139,7x10 joka täytetään betonilla. Tämä siksi, 
että vältetään työputken rikkoontuminen alas lyötäessä. 
x Hitsausten jälkeen pontti lyödään aina kovaan pohjamaahan asti 
korkeataajuusvasaralla.  
x Esiporataan reiät jokaiselle suihkuinjektointipilarille. Reikä porataan 
vähintään D=115 mm poralla. Porausta ja injektointia ei voida tässä 
tapauksessa suorittaa samanaikaisesti, koska korvattavan maa-aineksen 
on päästävä ylös viereistä työputkea pitkin injektointia tehtäessä. 
Etukäteen poratut ja mahdollisesti tukkeutuneet reiät aukiporataan 
uudelleen. 
x Koska injektointikärjessä sijaitsevat suuttimet ovat hieman porakruunua 
ylempänä, on injektointi aloitettava 0,5 syvältä kalliosta. Tämän vuoksi 
esiporaus suoritetaan vähintään 1 m kallioon. Jos ollaan epävarmoja 
kallion pinnasta, otetaan yhteyttä tilaajaan ja pyydetään ohjeita 
jatkotoimenpiteisiin.  
x Suihkupilarit tehdään pääasiassa ”fresh to fresh” -menetelmällä, jotta 
saavutetaan paras mahdollinen tiiveysaste kallion ja pontin alapään 
välille. Jos takaisinvirtausta ei synny edellisestä tehdystä pilarista 
(suihkutus ei ole yhtenäinen), on tämä huomioitava ja arvioitava 
jatkotoimenpiteet. 
x Jos ”fresh to fresh” -menetelmä aiheuttaa ei-toivottuja riskejä, suihkutus 
voidaan toteuttaa myös primääri-sekundääri-suihkutuksena.  
(2) 
 
Kuva 11. Teräsponttiprofiili, johon on hitsattuna työputket.(3) 
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4.3 Tuotannon hallinta 
 
Ennen työn aloittamista tehdään koepilarisarjat, jotta saadaan määriteltyä sopivat 
injektointiparametrit. Koepilareita tehdään vähintään kolme kappaletta kullakin 
parametriyhdistelmällä. Paikaksi on valittava mahdollisimman hyvin alueen maaperä 
olosuhteita vastaava alue. 
 
 
Taulukko 1. Koepilarisarjojen parametrit 
parametrit sarja 1 sarja 2
nousunopeus (cm/min) 38 30
pyöritysnopeus (r/min) 10 10
suutinkoko 2x3,5mm 2x3,5mm
paine (bar) 400 400
vesi-sementtisuhde 1,0 1,0
injektoinnin virtausnopeus 
(l/min) (teoreettinen) n.266 n.266
sementtimäärä (l/m) 
(teoreettinen) n.700 n.900  
Koepilareiden testien perusteella valitaan sopivat parametrit, millä tuotanto aloitetaan.  
 
4.3.1 Materiaalit ja kalusto 
 
Injektointimassassa käytetään Portland-sementtiä ja vesijohtovettä, muita aineita ei 
saa käyttää. Käytettävä kalusto (2):   
Koneet: Soilmec ja ABI 
2 kpl sekoittaja Tecniwell Twm 20  
2 kpl agitaattori, volym 3 m3  
2 kpl siilo, 25 t 
2 kpl triplex korkeapainepumppu, typ Tecniwell Tw 352. 
 
4.3.2 Seuranta ja poikkeamat 
 
Sementtilietteen paluuvirtaus ohjataan kaivettuun kuoppaan. Lietteen laatua ja määrää 
valvotaan koko ajan silmämääräisesti. Käytettävän sementtilietteen vesi-
sementtisuhdetta tarkkaillaan joko Mud Balance -menetelmällä tai punnitsemalla 1 
litran annos sementtilietettä.(1,2.)  
 
Paluuvirtauksen loppumisen syy voi olla esim. tukos paluuputkessa, jolloin putki 
puhdistetaan 50-100 Bar injektointipainetta. Mikäli syynä ovat suuret onkalot tai korkea 
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hydraulinen johtavuus, pitää ottaa yhteyttä tilaajaan ja vastaavaan geoteknikkoon. 
Samoin toimitaan, mikäli paluulietteen laadussa havaitaan poikkeamia esim. tummaa 
lietettä Æ humuspitoinen maakerros.(1,2.) 
 
Suihkutuksen keskeytyessä tulee työn jatkuessa suihkutusta limittää 10 cm. Mikäli 
työtä ei voida jatkaa 60 minuutin kuluessa, tulee limityksen olla 20 cm.  
 
Jo tehtyjen suihkupilareiden lietteen tasoa työputkessa tulee tarkkailla. Pinnan 
korkeustason tulee pysyä stabiilina, ettei valmiissa pilareissa tapahdu 
poishuuhtoutumista/eroosiota. 
 
 
Kuva 12. Porattuja näytteitä valmiista suihkupaalutuksesta sekä kalliosta.(13) 
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5 Verhoinjektointi 
 
Tähän mennessä käsitellyistä asioista ponttiseinä estää veden pääsyn maanpinnasta 
ponttien alareunaan sekä suihkuinjektointi pontin alareunasta kalliopintaan. 
Verhoinjektoinnilla tiivistetään kaivannon ympärystä kalliopinnasta alaspäin, tavoitteena 
estää veden kulkeutuminen kallioperästä kaivantoon. Ponttiseinän ulkopuolelle 
porataan syviä kallioreikiä määrävälein, joista pumpataan sementtiä paineella 
kallioperään. Toimenpide toteutetaan koko kaivannon ympärille, jolloin kallioon 
saadaan muodostumaan tiivis ”sementtiverho”. 
 
5.1 Suunnittelu ja tekniikka 
 
Injektointia varten tehtävät kallioreiät porataan pääsääntöisesti samoista työputkista 
mitkä ovat asennettu suihkuinjektointia varten. Ennen verhoinjektoinnin aloittamista on 
suihkuinjektoinnin täytynyt saavuttaa riittävä lujuus, jotta se kestää verhoinjektoinnin 
aiheuttaman kuormituksen.   
 
Ensimmäisessä vaiheessa injektoinnit suoritetaan k/k 2,8 m välein. Toisessa eli 
tiivistysvaiheessa injektointi suoritetaan riippumatta ensimmäisen vaiheen tuloksista 
samalla k/k välillä. Ensimmäisen vaiheen reikien väliin niin, että lopullinen k/k väli 
injektoinneilla on 1,4 m. Mikäli tarvitaan lisätiivistämistä, niin kolmannessa vaiheessa 
suoritetaan injektointi jäljellä oleviin työputkiin (lopullinen väli 0,7 m).  
 
Injektointireiät porataan 10 m syvyisiksi kalliopinnasta alaspäin (tilaajan vaatimus 7 m). 
Kallionpinnan taso on saatu selville suihkuinjektoinnin yhteydessä, kun on suoritettu 
esiporauksia.  
 
Kun reiät on porattu, tulee ne huuhdella vesiletkulla ja suorittaa vesimenekkikoe. 
Vesimenekkikokeessa kallioreikään tiivistetään mansetti. Mansetin läpi syötetään vettä 
niin, että saavutetaan 0,5 MPa korkeampi paine kuin pohjaveden paine. Tämän jälkeen 
aloitetaan mittaus, kuinka paljon vettä menee viiden minuutin aikana reikään. Mikäli 
reikä on tiivis, täytetään se sementillä, muuten aloitetaan injektointi. (1,7.) 
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Kuva 13. Verhoinjektoinnin poikkileikkaus (KR TAS_03 URP-A) 
 
Injektointi suoritetaan reiän pohjalta ylöspäin kolmessa tasossa. Ensimmäisessä 
vaiheessa mansetti asetetaan 5 m kalliopinnasta. Tällöin loppupaineen on oltava 2 MPa 
suurempi kuin pohjaveden paineen. Toisessa vaiheessa mansetti asetetaan metri 
kalliopinnasta ja loppupaine täytyy olla 1 MPa. Viimeisessä vaiheessa mansetti 
asetetaan puoliksi työputkeen ja puoliksi suihkuinjektointiin, loppupaineen oltaessa 0,5 
MPa.  
 
Injektoinnit suoritetaan yksi reikä kerrallaan. Mikäli injektointi reikien välillä havaitaan 
yhteys, tulee reiät injektoida samanaikaisesti. Tämän takia injektointireikiä ei tule 
porata kerralla enempää kuin mitä kalustolla on mahdollista injektoida yhdellä kertaa. 
(1,7.) 
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Kuva 14. Erilaisia injektointimansetteja (12) 
 
5.2 Työvaiheet 
 
1) Porataan injektointireiät 1. injektointivaihetta varten. 
 
2) Porausreikä huuhdotaan puhtaaksi vedellä viemällä letku reiän 
pohjalle. 
 
3) Mitataan vesimenekin tasot injektointimenettelyn määrittämiseksi. 
 
4) Injektoidaan määriteltyjen injektointikriteerien mukaisesti 
 
5) Suoritetaan injektointivaihe 2:n sekä mahdolliset injektointivaihe 
3:n poraukset. 
 
6) Vaiheet 1–5 toistetaan, kunnes vaadittava tiiviys katsotaan 
saavutetuksi (7). 
 
5.3 Tuotannon hallinta 
 
Ennen töiden aloittamista injektointilaastille tehdään esitestaus kolmella eri vesi-
sementtisuhteella. Jokaiselle laasti seokselle tehdään seuraavat testit (7): 
  
  
x Marsh-kartio juoksevuuden tarkistamiseksi EN 
445:2007/API Recommended practice 13B-1, Third 
edition, December 2003 standardin mukaisesti 
 
x Suodatuspumppu tunkeumaominaisuuksien tarkastamiseksi 
standardin SS-EN 144497:2007 mukaisesti, mukaan lukien 
bkrit ja bmin.arviointi 
 
17 
 
x Mud balance -laite vesi-sementtisuhteen tarkastamiseksi 
standardin EN 445:2007 mukaisesti 
 
x Veden erottuminen standardin SS 13 75 31 mukaisesti. 
 
Testien perusteella valitaan sopiva laastiseos, joka täyttää laatuvaatimukset. Töiden 
edetessä testauksia tehdään joka injektointikerran yhteydessä sekä aina, kun otetaan 
vastaan uutta materiaalia. Lisäksi kaluston toiminnan tarkastuksia tehdään kerran 
kuukaudessa.(7.) 
 
6 Ongelmakohdat 
 
6.1 Ankkurikotelot/-reiät 
 
Teräsponttiseinä on itsessään lähes vesitiivis, mutta koska ponttiseinä tuetaan 
ankkuroinnilla, tulee ponttiseinään reikä jokaisen ankkurin kohdalle. Yksittäisestäkin 
reiästä tuleva vesimäärä voi vuorokausi tasolla olla huomattava. Urheilupuiston 
asemakaivantoon tulee kuitenkin noin 500 kpl ankkureita, joten kaikkien 
ankkurikoteloiden tiivistäminen vaatii paljon miestyötä. Jokainen ankkurireikä ei vuoda 
ja varsinkin ylemmällä tukitasolla ei ole ollut suurempaa ongelmaa. Alimmille 
tukitasoille mentäessä vedenpaine ponttiseinän takana kasvaa ja kokemuksesta on 
huomattu veden ominaisuus hakea aina helpoin reitti. Useammasta vierekkäisestä 
ankkurista saattaa vuotaa vain yksi, mutta kun sen veden tulo saadaan loppumaan, 
siirtyy veden tulo seuraavaan ankkuriin jne. Vesi etsii koko ajan heikointa kohtaa ja 
vuoto ei välttämättä tule heti näkyviin, mutta kun vedenpinta ponttiseinän takana on 
päässyt nousemaan ja vedenpaine kasvamaan paljastuu taas uusia vuotoja. 
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Kuva 15. Vuotava ankkurikotelo (13) 
Ankkurireikien tiivistämistä on alustavasti tehty hitsaamalla ankkurikotelot 
mahdollisimman tiiviiksi sekä tekemällä täyttövaluja koteloihin. Kotelot ovat kumminkin 
hankalia työstää ja näillä menetelmillä ei niitä saada täysin tiiviiksi. Työvaiheet lähinnä 
helpottavat lopullista tiivistämistä, joka tehdään injektoimalla. Injektointi voidaan tehdä 
normaalina sementti-injektointina tai kemiallisena injektointina käyttäen 
uretaanipohjaisia injektointiaineita.  
 
Työmenetelmä molemmilla aineilla on sama. Ponttiseinään tehdään pieni reikä ja 
asennetaan nippa niin, että injektointi saadaan suoritettua ankkurikotelon taakse. 
Mikäli vedenvirtaus ja paine häiritsevät liikaa, voidaan injektointia helpottaa tekemällä 
toinen reikä alemmaksi. Vesi purkautuu luonnollisesti alemmasta reiästä, jolloin 
ylemmästä reiästä päästään injektoimaan ankkurikotelon tausta. Tämän jälkeen alempi 
nippa voidaan tukkia tai siitä voidaan jatkaa injektointia, mikäli nähdään tarpeelliseksi. 
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Kuva 16. Ympyröitynä on pari kappaletta injektointinippoja.(13) 
 
Sementillä injektoitaessa laastista pitää tehdä melko jäykkää sekä käyttää kiihdytintä. 
Ongelmana on kuitenkin sementin hitaampi reagointi ja sitä kautta injektointilaastin 
huuhtoutuminen veden mukana pois. Etuna sementtiä käyttäessä on materiaalin 
edullisuus verrattuna kemiallisiin injektointiaineisiin. Vesivuodon ollessa reilumpi ei 
sementin käyttö onnistu. 
 
Kemialliset injektointiaineet, joita käytetään vesivuotojen tukkimiseen, ovat pääasiassa 
uretaanipohjaisia. Niiden toiminta perustuu nopeaan reagointiin veden kanssa. Yleensä 
ne ovat kaksikomponenttiseoksia, jossa toinen komponentti toimii kiihdyttimenä. 
Kiihdyttimen määrällä injektointiaineen reagointiaikaa voidaan säädellä muutamista 
sekunneista minuutteihin. Injektointiaine on perusmuodossaan öljymäistä nestettä, 
kohdatessaan vettä aine reagoi ja muuttuu uretaanivaahdoksi. Reagoidessaan aine 
paisuu täyttäen alkuperäisen tilavuutensa moninkertaisesti. Kemialliset injektointiaineet 
ovat toimiva ratkaisu melko koviinkin vesivuotoihin.   
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6.2 Ponttiseinän ja kallion väli 
 
Pontin alapäähän kalliopinnalle tehdään normaalitilanteessa betoninen juuripalkki. 
Ennen juuripalkin valua asennetaan injektointiletku kallion pinnalle pontin alapään 
viereen. Mikäli vesivuotoja tulee vielä valun jälkeen, pystytään ne injektoimaan letkun 
kautta helposti. 
 
    
Kuva 17. Kuvassa on osoitettu injektointiletkun paikka juuripalkissa. (GE 709_010 URP) 
 
Suunniteltu rakenne ei kuitenkaan onnistu silloin, kun pontit eivät ole saavuttaneet 
kalliopintaa. Juuripalkki voidaan toteuttaa lisäpultituksin ja -raudoituksin mikäli pontit 
ovat kalliopinnasta korkeintaan 1,5 metrin päässä ja suihkuinjektointi on onnistunut 
kyseisellä kohdalla. 
 
Ponttien ollessa liian ylhäällä kalliopinnasta täytyy alueelle tehdä lisäsuihkupaaluja. 
Lisäpaaluja tehdään alkuperäisen suihkuinjektoinnin viereen vahvistamaan 
suihkupaaluseinämää. Työ toteutetaan nostamalla suihkupaalut metrin pontin 
alapäästä ylöspäin.  
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Kuva 18. Lisäsuihkupaalujen suunnitelma (GE TAS_018 URP) 
 
6.3 Kalliopohja 
 
Kuten luvussa 5 on kerrottu, on Urheilupuiston asemakaivanto verhoinjektoitu 
ympäriinsä. Verhoinjektoinnilla muodostetaan kallioon niin sanottu sementtiverho, joka 
on Urheilupuiston tapauksessa ainakin kymmenen metriä syvä, riippuen kuinka ja mihin 
suuntaan injektointi on kulkeutunut kalliossa. Verhoinjektoinnilla on estetty suurin 
veden liike kallioperässä, mutta siitä huolimatta saattaa pohjavesi päästä kaivantoon 
syvemmältä kallioperästä.  
 
Tarvittaessa kalliopohjan tiivistäminen suoritetaan injektoimalla, johon vaihtoehtoina on 
etukäteen maanpinnalta suoritettava injektointi tai vasta kaivuun jälkeinen injektointi. 
Kaivannon sisäpuolella suoritetussa koepumppauksessa vedentulo tyrehtyi 
suurimmassa osassa putkista ja 90 % vedestä tuli yhdestä putkesta. Koepumppauksen 
aikana verhoinjektointi on ollut vielä osittain kesken, joten kaivannon tiiviys tulee vielä 
parantumaan. Edellä mainitut asiat on ollut viitteenä siihen, että kalliopohja 
kaivannossa on suurimmalta osin tiivis ja etukäteen suoritettavaan injektointiin ei ole 
nähty tarvetta. Kalliopohjan injektointi tullaan arvioimaan kaivun edetessä 
kalliopintaan.  
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7 Pohjaveden hallinta 
 
Pohjavettä tulee hallita kaivannon ulkopuolella, missä sen pinta ei saa päästä 
alenemaan sekä kaivannon sisäpuolella, missä sitä pitää alentaa. Pohjaveden 
alentamista kaivannossa ei saa aloittaa ennen suihku- ja verhoinjektointitöiden 
valmistumista. Tähän on poikkeuksena koepumppausten hyvät tulokset ja sitä kautta 
tilaajan lupa.  
 
Kaivannon sisäpuolella pohjavettä alennetaan kaivutöiden edetessä. Pinnan 
alentamisella estetään hydrauliset murtumat kaivuvaiheessa. Saven ollessa vähemmän 
vesipitoista se ei myöskään ole niin löysää ja häiriintymisherkkää, jolloin sen käsittely 
helpottuu. 
 
Kaivannon ulkopuolella pohjavettä imeytetään takaisin maaperään, jotta saadaan 
pohjaveden pinta pysymään ylhäällä. Pohjaveden aleneminen aiheuttaa ympäristön 
painumista. Mahdolliset painumat aiheuttavat vaurioita alueella olevissa rakenteissa ja 
rakennuksissa, kuten katu- ja viemärirakenteet tai aivan kaivannon läheisyydessä 
olevassa tennishallissa, jonka lattia on maanvaraisesti perustettu.(1,10,11.) 
 
7.1 Pohjaveden alentaminen 
 
Pohjaveden alentaminen toteutetaan kaivannon sisäpuolelle asennettavista 
putkikaivoista.  Ennen kaivun ja pohjaveden alentamista tulee imeytysjärjestelmän olla 
toimiva ja testattu. Alkuvaiheessa tulee tehdä myös koepumppaus, jolla arvioidaan 
pumpattavia vesimääriä. Pohjavettä alennetaan kaivun edetessä pitämällä sen pinta 
aina kaivutason alapuolella. (1,11.) 
 
Pumpattavat vedet tulee johtaa selkeytysaltaaseen ja sieltä läheiseen Mankkaan 
puroon tai mahdollisesti imeytykseen (1,11). 
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7.2 Seuranta 
 
Pohjaveden hallintasuunnitelmassa on määritelty painumaseurantapisteet sekä 
pohjaveden tarkkailuputket, joista seurantaa suoritetaan. Pohjavedenpintaa seurataan 
kaivannon sisä- ja ulkopuolella sijaitsevista tarkkailuputkista. Mahdollisia ympäristön 
painumia mitataan hieman laajemmalta alueelta, mm. läheisen urheiluhallin lattia on 
painumaseurannassa. Seurantaa toteutetaan tilaajaan ohjeiden mukaan päivittäin tai 
viikoittain. Seurantatulokset pohjavedenpinnasta sekä painumaseurantapisteistä 
toimitetaan tilaajalle, joka päättää jatkotoimenpiteistä mahdollisten painumien tai 
pohjaveden alenemisen tapahtuessa.(1.) 
 
 
Kuva 19. Pohjaveden hallintasuunnitelman kuva (GE 703_501 URP) 
 
 
7.3  Pohjaveden imeytys 
 
Pohjaveden imeytyksellä pidetään pohjavedenpinta normaalilla tasolla ja korvataan 
kaivannosta pois pumpattua pohjavettä. Imeytysjärjestelmä koostuu 21 kappaleesta 
imeytyskaivoja, jotka on sijoitettu kaivannon ulkopuolelle. Imeytystä varten maahan 
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porataan imeytysputki, poraus ulotetaan 2 m kallion sisään. Imeytysputki on 
alapäästään rei’itetty 3,5 metrin matkalta. Yläpäässä maan pinnalla putken 
ympärille/päälle rakennetaan imeytyskaivo. Kaivojen sisällä on uimuriventtiilit, jotka 
ohjaavat vedensyöttöä pitäen vedenpinnan koko ajan 1 metrin maan pinnan 
yläpuolella.(9,10.)  
 
   
Kuva 20. Imeytyskaivon periaate (GE 703_501 URP) 
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8 Yhteenveto 
 
Ajatus opinnäytetyön aiheesta  ߌ ߌߌ vesitiiviin kaivannon rakentaminen ߌ tuli melko 
luonnollisesti. Aikaisemmalla työmaalla oli ongelmia tukiseinän vesitiiviyden kanssa, 
mikä aiheutti paljon ongelmia. Nyt Urheilupuiston työmaalla oli tiedossa melko 
vastaavanlainen tilanne, mutta huomattavasti suuremmassa mittakaavassa. Työmaan 
suuruuden takia suunnittelussa oli jo otettu kaivannon vesitiiviyden varmistaminen eri 
tavalla huomioon ja oli mielenkiintoista päästä mukaan urakkaan, johon oli jo 
jonkinlaista vertailukohtaa edelliseltä työmaalta. 
 
Tukiseinämistä itselläni oli kokemusta vain U-profiililla tehdyistä ponttiseinistä. 
Urheilupuistossa ponttiprofiilina käytettiin aikaisemmin mainittua raskaampaa Z-
profiilia. Itse en päässyt näkemään ponttien asennusta, koska en ollut työmaalla heti 
alusta lähtien. Työmaalle tullessa olin kuitenkin hieman yllättynyt, kuinka niinkin suuri 
määrä ponttiseinämää on saatu lyötyä ilman kallistumisongelmia. Kaivun edetessä olen 
päässyt näkemään ponttiseinän alapään. Pontit ovat saavuttaneet hyvin kalliopinnan ja 
niissä on ollut vähän vaurioita ja vääntymistä, jotka lisäävät ongelmia asennus 
vaiheessa. Raskaampi profiili on kustannuksiltaan kalliimpi ja harvemmin käytetty, 
joten sitä ei yrityksillä välttämättä ole varastossa kuten yleisempää U-profiilia. Sillä on 
kuitenkin huomattavia etuja tukiseinän lopputuloksen kannalta. Vastaavanlaisissa 
urakoissa jossa tukiseinän vesitiiveys ja muutenkin onnistuminen on tärkeää, pidän Z-
profiilin käyttöä ehdottomasti järkevänä. 
 
Ponttiseinän alapään tiivistämisestä suihkuinjektoinnilla itselläni ei ollut aikaisempaa 
kokemusta. Edellisellä työmaalla suoritettiin maainjektointia kohdilla, jossa ponttiseinä 
oli jäänyt ylös kallionpinnasta. Tämän tulokset eivät olleet odotettuja ja 
Urheilupuistossa käytetyn suihkuinjektoinnin lopputulos on ollut huomattavan paljon 
tiiviimpi. Tähän mennessä kaivetuilla osuuksilla ponttiseinä on saavuttanut kalliopinnan 
niin, että en ole suihkupaaluja päässyt näkemään kaivannossa. Koeporausten näytteet 
(kts. kuva 12.) antavat kuitenkin hyvän kuvan onnistuneen suihkuinjektoinnin 
tuloksista. Suihkuinjektoinnin työmaalla suorittivat Peab:in ruotsalainen 
injektointiyksikkö, joka käytti luvussa 4 mainittua ”fresh to fresh” -menetelmää. 
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Itselläni ei vertailukohtaa kohtaa tähän ole, mutta ruotsalaiset vakuuttivat tämän 
menetelmän toimivuuteen ja tulokset ovat ainakin olleet hyviä. Suihkuinjektointi 
yleisesti on mielestäni hyvä ja toimiva ratkaisu ponttiseinän alapään tiivistämiseen. 
 
Alustavasti oli jo tiedossa, että kallio on kaivannon alueella osittain erittäin rikkonaista. 
Tämän takia verhoinjektointi oli tarpeellista kaivannon vesitiiviyden varmistamiseksi. 
Työn edetessä injektointimäärät kasvoivat alkuperäisestä arviosta moninkertaiseksi. 
Verhoinjektointiin käytettiin yhteensä 700000 kiloa sementtiä. Injektointityötä 
tehneiden kanssa jutellessa, useampi sanoi työn tuntuneen välillä järjettömältä. 
Verhoinjektoinnilla on ollut kumminkin huomattava vaikutus kaivannon vesitiiviyteen. 
Jatkourakassa kaivantoa jatketaan louhimalla ja tässä vaiheessa aikaisemmin suoritetut 
injektoinnit varmasti helpottavat jatkoa ja vähentävät injektointitarpeita myöhemmässä 
vaiheessa. Verhoinjektointi on tarpeellista, kun on tiedossa rikkonaista kalliota ja 
erityisesti kun rakentamista jatketaan kalliopinnasta alaspäin. 
 
Pohjavedenhallintasuunnitelma oli myös huomattavasti kattavampi kuin edellisellä 
työmaalla, jossa suoritettiin alustavasti vain pohjavedenpinnan seurantaa. 
Imeytyskaivoja rakennettiin valmiiksi ennen pohjaveden alentamista, jolloin reagointi- 
valmius oli heti pohjavedenpinnan mahdollisesti alentuessa. Pohjaveden alentaminen 
kaivannon sisäpuolella onnistui hyvin. Pohjavedenpinnan seurannassa on työmaan 
aikana havaittu alentumisia mm. ankkurirei i´stä tulleiden runsaiden vuotojen 
seurauksena. Imeytysjärjestelmää on käytetty onnistuneesti pitämään 
pohjavedenpintaa sallituissa rajoissa. Pinnan nouseminen on edellyttänyt vuotojen 
tukkimista.  
 
Luvussa 6 mainituista ongelmakohdista ankkurikoteloiden tiivistäminen on edelleen 
käynnissä oleva prosessi. Kaikkia ankkuritasoja ei ole vielä tehty ja tulevat ankkurit 
ovat luonnollisesti alemmilla tasoilla, jossa vedenpaine on korkeampi. Tiivistämistä on 
tehty injektoinneilla eikä muutakaan ratkaisua ole tullut. Alemmille tasoille mentäessä 
on kemiallinen injektointi todennäköisesti ainoa vaihtoehto, ainakin ensi hätään.  
 
Ponttiseinän ja kallion väliin on tähän asti kaivetuilla osuuksilla pystytty aina 
toteuttamaan juuripalkki. Syvemmillä osuuksilla, jossa oli havaittu ponttien 
ylösjäämistä, ei kaivua ole vielä suoritettu loppuun. Ongelma kyseisillä alueilla on tosin 
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poistunut suunnitelmamuutosten myötä. Luvussa 3 mainitsemaani porapaaluseinää on 
toteutettu kahdella osuudella kaivannossa. Asennettua porapaaluseinää voidaan 
tarvittaessa hyödyntää jatkorakentamisessa. 
 
 
Kuva 21. Ponttiseinän eteen tehtyä porapaaluseinää.(13) 
 
Kalliopinnasta on tähän asti kaivettu esiin noin 70 %. Kalliopohja ei ole tähän 
mennessä edellyttänyt injektointeja. Kaivuun edetessä syvemmällä osuudella on joitain 
havaintoja tullut, että pohjasta saattaisi tulla vettä.  Vesimäärät eivät ole estäneet 
kaivutöiden etenemistä. Mikäli pohjanvuotoa havaitaan kaivun jälkeen tai se alkaa 
haitata liikaa kaivutöitä, täytyy kallionpohjaa injektoida. Alustavasti sementillä, mutta 
suurissa vesivuodoissa voidaan kemiallista injektointia käyttää myös kallion 
injektoimiseen.  
 
Kokonaisuudessaan Urheilupuiston asemakaivannon vesitiiviys ja sen edellyttämät 
rakennusvaiheet sekä pohjavedenhallinta ovat mielestäni onnistuneet hyvin. Verrattuna 
edelliseen työmaahan, ovat nämä asiat otettu huomattavasti paremmin huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa. Tämä mainitsemani edellinen työmaa oli myös Länsimetron 
hanke ja kuulin sen aikana muidenkin urakoitsijoiden ongelmista pohjaveden kanssa. 
Luulen siis myös Länsimetron organisaation viisastuneen projektin varrella ja tajunneen 
kaivantojen vesitiiviyden tärkeyden. Erityisesti sen huomioon ottamisen jo 
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suunnitteluvaiheessa, eikä vain mainintana urakkapapereissa. Nämä tietenkin ovat 
omia pohdintojani. Joka tapauksessa hyvin suunniteltu ja huolellisesti toteutetut työt 
kaivannon tiivistämiseksi takaavat helpomman jatko työskentelyn, koska jokainen 
ylimääräinen vesi litra haittaa ja hidastaa rakentamista. 
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